

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за _____ квартал _____ года
 АО "ОРЭС-Владимирская область"
 полное наименование субъекта электроэнергетики
 Год раскрытия информации: _____ 2025 год
 Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____
 Распоряжение ДЖСХ ВО от 31.10.2022 № 42-Ф (с последними изменениями от 21.10.2025 №139)
 розницы (решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу)

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость, приходящая к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	План																																			
				Всего				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал																						
				Нематериальные активы	основные средства	основные средства	основные средства	Нематериальные активы	основные средства	основные средства	основные средства	основные средства	основные средства	основные средства	основные средства	основные средства	основные средства	основные средства	основные средства	основные средства	основные средства																		
1	1.2.1.2	Реконструкция ТП-269 ул.Острого, д.646 (Владимир) 1 шт	0,00	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,11	5,12	5,13	5,14	5,15	5,16	5,17	5,21	5,22	5,23	5,24	5,25	5,26	5,27	5,31	5,32	5,33	5,34	5,35	5,36	5,37	5,41	5,42	5,43	5,44	5,45	5,46	5,47		
	1.2.1.2	Реконструкция ТП-268 ул.Крайнова, д.12а (Владимир) 1 шт	14,77	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14,77	0,8	0	0	0	0	1
	1.2.1.2	Реконструкция ТП-221 ул.Знаменского, д.76 (Владимир) 1 шт	12,26	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	12,26	0,4	0	0	0	0	1	
	1.2.1.2	Реконструкция ТП-106 ул.Гусаконьская, д.22а (Владимир) 1 шт	6,90	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6,90	0,4	0	0	0	0	1		
	1.2.1.2	Реконструкция ТП-77 ул.Фейгина, д. 136 (Владимир) 1 шт	8,67	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8,67	0,4	0	0	0	0	1		
	1.2.1.2	Реконструкция ТП-175 ул.Молочная, д.40 (Владимир) 1 шт	10,22	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10,22	0,4	0	0	0	0	1		
	1.2.1.2	Восстановление ТП-117 ул.Новоярская, д.56 (Владимир) 1 шт	13,55	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13,55	0,25	0	0	0	0	1		
	1.2.1.2	Реконструкция ПС "Релье" (Владимир) 1 шт	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	72,52	0	0	0	0	0	1		
	1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Лавонек (Собинина) 1 шт	142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	19,10	0	0	0	0	0	1		
	1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-64 г. Лавонек (Собинина) 1 шт	15,73	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15,73	0,8	0	0	0	0	1		
	1.2.1.2	Строительство нового РП взамен РП-3 г. Лавонек (Собинина) 1 шт	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40,60	1,26	0	0	0	0	1		
	1.2.1.2	Реконструкция ТП-80 (г.Сурово) 1 шт	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,25	0	0	0	0	0	1		
	1.2.1.2	Строительство КТП в районе ул.Первомай (Копорь) 1 шт	6,78	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6,78	0,4	0	0	0	0	1		
	1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-141 (Копорь) 1 шт	8,07	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8,07	0,4	0	0	0	0	1		

Итого		Факт												Отношение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Приниме отклонений		
		I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал						
		нематериальные активы		основные средства		нематериальные активы		основные средства		нематериальные активы		основные средства		нематериальные активы		основные средства			основные средства	
млн. руб./ед. (без НДС)	тыс.	млн. руб./ед. (без НДС)	тыс.	млн. руб./ед. (без НДС)	тыс.	млн. руб./ед. (без НДС)	тыс.	млн. руб./ед. (без НДС)	тыс.	млн. руб./ед. (без НДС)	тыс.	млн. руб./ед. (без НДС)	тыс.	млн. руб./ед. (без НДС)	тыс.	млн. руб./ед. (без НДС)	тыс.	млн. руб./ед. (без НДС)	тыс.	
0	2,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2,74	0,00	0,00	0	0,00	0	-23,09%	уточнены стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией
0	6,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6,14	0,00	0,00	0	0,00	0	2,68%	
0	4,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4,73	0,00	0,00	0	0,00	0	4,73%	
0,00	486,35	7,11	0,00	27,58	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,36	7,11	0,00	27,17	0,00	37,00	1,93%	