
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 13

за 2023  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации: 2023  год
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(без НДС)
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1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 7 8 9 10 11

1.2.1.2

Реконструкция ТП-308, ул. 

Д.Левитана, д.34 (Владимир) 1 

шт ЭN232702_01 14,52 0 14,52 0,80 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 14,52 0,80 нд нд нд 1 0 13,36 0,8 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 13,36 0,8 нд нд нд 1 0 0 -1,16 -8

1.2.1.2

Реконструкция ТП-506, ул. 

Студенческая (Владимир) 1 шт ЭN232702_02 12,67 0 12,67 0,80 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 12,67 0,80 нд нд нд 1 0 10,39 0,8 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 10,39 0,8 нд нд нд 1 0 0 -2,28 -18

уточнения стоимости 

по результатам 

утвержденной проектно-

сметной документации

1.2.1.2

Реконструкция ТП-199, ул. 

Алябьева (Владимир) 1 шт ЭN232702_03 6,83 0 6,83 0,40 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 6,83 0,40 нд нд нд 1 0 6,33 0,25 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 6,33 0,25 нд нд нд 1 0 0 -0,50 -7

1.2.1.2

Реконструкция ТП-151, 

Октябрьский пр-т (Владимир) 1 

шт ЭN232702_04 7,22 0 7,22 0,25 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 7,22 0,25 нд нд нд 1 0 6,74 0,25 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 6,74 0,25 нд нд нд 1 0 0 -0,47 -7

1.2.1.2

Реконструкция ПС "Рпень" 

(Владимир) 1 шт ЭN232702_05 14,56 0 14,56 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 14,56 нд нд нд нд 1 0 13,92 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 13,92 нд нд нд нд 1 0 0 -0,64 -4

1.2.1.2

Строительство КТП взамен КТП-

34 (Петушки) 1 шт ЭN232702_06 5,09 0 5,09 0,25 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 5,09 0,25 нд нд нд 1 0 5,52 0,25 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 5,52 0,25 нд нд нд 1 0 0 0,43 9

1.2.1.2

Реконструкция ТП-49 (Петушки) 

1 шт ЭN232702_07 6,20 0 6,20 0,63 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 6,20 0,63 нд нд нд 1 0 6,49 0,63 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 6,49 0,63 нд нд нд 1 0 0 0,30 5

1.2.1.2

Реконструкция ТП-8 

п.Городищи (Петушки) 1 шт ЭN232702_08 4,23 0 4,23 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 4,23 нд нд нд нд 1 0 4,43 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 4,43 нд нд нд нд 1 0 0 0,20 5

1.2.1.2

Строительство КТП вместо ТП-

5КО ул.Фрунзе (Киржач) 1 шт ЭN232702_79 12,78 0 12,78 0,80 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 12,78 0,80 нд нд нд 1 0 14,67 0,8 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 14,67 0,8 нд нд нд 1 0 0 1,88 15

уточнения стоимости 

по результатам 

утвержденной проектно-

сметной документации

1.2.1.2

Строительство КТП взамен ТП-

212 (Ковров) 1 шт ЭN232702_10 11,32 0 11,32 0,80 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 11,32 0,80 нд нд нд 1 0 10,77 0,4 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 10,77 0,4 нд нд нд 1 0 0 -0,55 -5

1.2.1.2

Строительство КТП взамен ТП-

160, ТП-142 (Ковров) 1 шт ЭN232702_11 13,63 0 13,63 0,80 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 13,63 0,80 нд нд нд 1 0 13,23 0,8 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 13,23 0,8 нд нд нд 1 0 0 -0,39 -3

1.2.1.2

Реконструкция оборудования 

ЦРП-1  (Ковров)  ЭN232702_12 5,17 0 5,17 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 5,17 нд нд нд нд 1 0 4,74 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 4,74 нд нд нд нд 1 0 0 -0,43 -8

1.2.1.2

Реконструкция ТП-6 

(Камешково) 1 шт ЭN232702_80 0,63 0 0,63 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,63 нд нд нд нд 1 0,49 0,4 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,49 0,4 нд нд нд 1 0 0 -0,13 -21

уточнения стоимости 

по результатам 

утвержденной проектно-

сметной документации

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-

Хрустальный) 5,406 км ЭN232703_01 22,94 0 3,55 нд нд 0,91 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,55 нд нд 0,91 нд нд 0 3,98 нд нд 0,90 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,98 нд нд 0,90 нд нд 0 0 0,43 12

уточнения стоимости 

по результатам 

утвержденной проектно-

сметной документации

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ 

(Владимир) 22,95 км ЭN232704_01 91,99 0 47,77 нд нд 11,12 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 47,77 нд нд 11,12 нд нд 0 52,41 нд нд 11,50 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 8,33 нд нд 5,74 нд нд 0 44,08 нд нд 5,76 нд нд 0 0 4,64 10

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ 

(Судогда, Собинка, Юрьев-

Польский,  Петушки, Гусь-

Хрустальный,  Киржач,  Ковров,  

Камешково,  Кольчугино) 10 км ЭN232704_28 78,55 0 15,57 нд нд 1,98 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 15,57 нд нд 1,98 нд нд 0 16,79 нд нд 3,70 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,06 нд нд 0,47 нд нд 0 14,73 нд нд 3,23 нд нд 0 0 1,21 8

1.2.2.1

Строительство КЛ-6 кВ ТП-57-

ТП-67 (Гусь-Хрустальный) 0,6 

км ЭN232704_02 2,57 0 2,57 нд нд 0,60 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,57 нд нд 0,60 нд нд 0 3,06 нд нд 0,68 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,06 нд нд 0,68 нд нд 0 0 0,49 19

уточнения стоимости 

по результатам 

утвержденной проектно-

сметной документации

1.2.2.1

Реконструкция КЛ-6 кВ с РП-2 

ул. Талантова на ТП-156 

(Ковров) 1 км ЭN232704_04 3,20 0 3,20 нд нд 1,00 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,20 нд нд 1,00 нд нд 0 2,93 нд нд 0,83 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,93 нд нд 0,83 нд нд 0 0 -0,27 -9

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ ПС 

"КаМЗ"-ТП-21 (Камешково) 0,8 

км ЭN232704_05 2,79 0 2,79 нд нд 0,80 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,79 нд нд 0,80 нд нд 0 2,90 нд нд 0,82 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,90 нд нд 0,82 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 0,11 4

1.2.2.1

Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ПС 

"Стекловолокно" - РП-4 (ф.614, 

ф.638) (Гусь-Хрустальный) 0,48 

км ЭN232706_02 0,63 0 0,63 нд нд 0,48 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,63 нд нд 0,48 нд нд 0 0,62 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,62 нд нд нд нд нд 0 0 -0,01 -1

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-

4 (ф. 602, ф. 605, ф.606) 

п.Гусевский  (Гусь-

Хрустальный) 7,1 км ЭN232706_03 21,44 0 8,99 нд нд 2,00 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 8,99 нд нд 2,00 нд нд 0 10,82 нд нд 8,95 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 10,82 нд нд 8,95 нд нд 0 0 1,83 20

уточнения стоимости 

по результатам 

утвержденной проектно-

сметной документации

1.2.3.5 Цифровизация сетей  (Владимир)  ЭN232707_01 25,24 0 6,42 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 6,42 нд нд нд нд нд 0 6,77 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,33 нд нд нд нд нд 0 6,45 нд нд нд нд нд 0 0 0,36 6

1.2.3.5 Цифровизация сетей  (Судогда)  ЭN232707_02 34,64 0 15,50 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 15,50 нд нд нд нд нд 0 16,61 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 16,61 нд нд нд нд нд 0 0 1,11 7

1.2.3.5 Цифровизация сетей  (Петушки)  ЭN232707_03 3,72 0 1,94 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,94 нд нд нд нд нд 0 2,10 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,10 нд нд нд нд нд 0 0 0,16 8

1.2.3.5

Цифровизация сетей 

(Камешково)  ЭN232707_05 3,45 0 0,46 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,46 нд нд нд нд нд 0 0,50 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,50 нд нд нд нд нд 0 0 0,05 10

1.4.1

Строительство РП ул. Рабочий 

проспект (Собинка) 1 шт ЭN232708_01 26,74 0 26,74 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 26,74 нд нд нд нд 1 0 26,62 0,4 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 26,62 0,4 нд нд нд 1 0 0 -0,12 0

1.4.1

Строительство КТП мкр. 

Сокольники (Собинка) 1 шт ЭN232708_03 6,63 0 6,63 0,40 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 6,63 0,40 нд нд нд 1 0 5,60 0,4 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 5,60 0,4 нд нд нд 1 0 0 -1,03 -16

уточнения стоимости 

по результатам 

утвержденной проектно-

сметной документации

1.4.1

Строительство КТП ул. Рабочая, 

д. Серково (Вязники) 1 шт ЭN232708_04 2,36 0 2,36 0,40 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,36 0,40 нд нд нд 1 0 2,36 0,4 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,36 0,4 нд нд нд 1 0 0 0,00 0

1.4.1

Строительство КТП ул. Новая, д. 

Серково (Вязники) 1 шт ЭN232708_15 3,42 0 3,42 0,25 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,42 0,25 нд нд нд 1 0 3,40 0,25 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,40 0,25 нд нд нд 1 0 0 -0,02 0

1.4.1

Строительство КТП д. 

Большевысоково (Вязники) 1 шт ЭN232708_14 3,91 0 3,91 0,40 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,91 0,40 нд нд нд 1 0 3,88 0,4 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,88 0,4 нд нд нд 1 0 0 -0,02 -1

1.4.2

Строительство КЛ-10кВ от 

оп.№5 ф.7 до КТП-34  

(Петушки) 0,25 км ЭN232709_03 1,26 0 1,26 нд нд 0,25 нд нд 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,26 нд нд 0,25 нд нд 0 0,99 нд нд 0,25 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,99 нд нд 0,25 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -0,27 -22

уточнения стоимости 

по результатам 

утвержденной проектно-

сметной документации

1.4.2

Строительство КЛ-10кВ КТП-34-

ТП-49 (Петушки) 0,86 км ЭN232709_04 3,67 0 3,67 нд нд 0,86 нд нд 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,67 нд нд 0,86 нд нд 0 3,86 нд нд 0,88 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,86 нд нд 0,88 нд нд 0 0 0,18 5

1.4.2

Строительство КЛ-10кВ ТП-8-

КТП-11 п.Городищи (Петушки) 

0,615 км ЭN232709_24 1,65 0 1,65 нд нд 0,62 нд нд 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,65 нд нд 0,62 нд нд 0 2,08 нд нд 0,60 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,08 нд нд 0,60 нд нд 0 0 0,43 26

уточнения стоимости 

по результатам 

утвержденной проектно-

сметной документации

1.4.2

Строительство КЛ-10кВ ЦРП 

ф."Поселок-2"-ТП-8 п.Городищи 

(Петушки) 0,747 км ЭN232709_25 3,66 0 3,66 нд нд 0,75 нд нд 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,66 нд нд 0,75 нд нд 0 3,81 нд нд 0,72 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,81 нд нд 0,72 нд нд 0 0 0,15 4

1.4.2

Строительство КЛ-6 кВ ТП-69-

ТП-211  (Ковров) 0,5 км ЭN232709_05 2,49 0 2,49 нд нд 0,50 нд нд 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,49 нд нд 0,50 нд нд 0 2,53 нд нд 0,51 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,53 нд нд 0,51 нд нд 0 0 0,04 1

1.4.2

Строительство КЛ-10 кВ ТП-13-

ТП-49 (Камешково) 0,45 км ЭN232709_06 1,45 0 1,45 нд нд 0,45 нд нд 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,45 нд нд 0,45 нд нд 0 1,52 нд нд 0,46 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,52 нд нд 0,46 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 0,07 5

1.4.2

Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-

ТП-36 (Камешково) 0,5 км ЭN232709_07 1,96 0 1,96 нд нд 0,50 нд нд 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,96 нд нд 0,50 нд нд 0 2,26 нд нд 0,41 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,26 нд нд 0,41 нд нд 0 0 0,30 16

уточнения стоимости 

по результатам 

утвержденной проектно-

сметной документации

1.4.3

Строительство ВЛ-10 кВ до КТП 

мкр. Сокольники (Собинка) 1 км ЭN232710_01 5,51 0 5,51 нд нд 1,00 нд нд 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 5,51 нд нд 1,00 нд нд 0 5,94 нд нд 3,50 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 5,94 нд нд 3,50 нд нд 0 0 0,43 8

1.6 Приобретение самосвала  2 шт ЭN232711_01 9,58 0 4,42 нд нд нд нд 1 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 4,42 нд нд нд нд 1 0 4,42 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 4,42 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 0,00 0

II квартал

квартал

АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р 

(с последними изменениями от 12.10.2023 №115)

основные средства основные средства

III квартал IV квартал

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Первоначальная 

стоимость 

принимаемых к 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов, млн. 

рублей

(без НДС)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

основные средства

IV квартал

основные средства

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Принятие основных средств и нематериальных

4

План

основные средства

Всего I квартал

Причины отклонений

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

основные средства
нематериальные 

активы
основные средства

активов к бухгалтерскому учету в год 2023

Отклонение от плана ввода основных средств по 

итогам отчетного периода

основные средства основные средства основные средства

Факт

Всего I квартал II квартал III квартал

основные средства



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1.6

Приобретение бортового 

автомобиля  2 шт ЭN232711_12 4,02 0 1,69 нд нд нд нд 1 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,69 нд нд нд нд 1 0 1,69 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,69 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 0,00 0

1.6

Приобретение экскаватор-

погрузчика  1 шт ЭN232711_03 8,10 0 8,10 нд нд нд нд 1 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 8,10 нд нд нд нд 1 0 8,10 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 8,10 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 0,00 0

1.6

Приобретение 

грузопассажирского фургона 

(7мест)  10 шт ЭN232711_04 18,37 0 3,56 нд нд нд нд 2 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,56 нд нд нд нд 2 0 3,49 нд нд нд нд 2 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,73 нд нд нд нд 1 0 1,759 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -0,07 -2

1.6

Приобретение автомобиля УАЗ-

390995  1 шт ЭN232711_08 1,29 0 1,29 нд нд нд нд 1 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,29 нд нд нд нд 1 0 1,29 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,29 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 0,00 0

1.6

Приобретение передвижных 

Электролабораторий  4 шт ЭN232711_09 80,85 0 20,00 нд нд нд нд 1 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 20,00 нд нд нд нд 1 0 20,00 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 20,00 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 0,00 0

1.6

Приобретение ОС свыше 100 

т.р. (производственного 

назначения) ЭN232712 28,53 0 4,22 нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 4,22 нд нд нд нд нд 0 4,44 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,19 нд нд нд нд нд 0 3,25 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 0,22 5

1.6

Реконструкция 

производственных баз ЭN232714 23,51 0 3,03 нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,03 нд нд нд нд нд 0 3,16 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,94 нд нд нд нд нд 0 1,23 нд нд нд нд нд 0 0 0,14 5

645,01 0 335,28 6,98 0 23,81 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335,28 6,98 0,00 23,81 0,00 25 0 342,06 7,23 0 34,70 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 38,42 0 0 0 0 6 0 23,07 0 0 7,74 0 1 0 280,56 7,23 0 26,96 0 18 0 0 6,78 2 0ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:


